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（３）アセットマネジメント支援業務 
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① 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 
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【橋梁長寿命化修繕計画策定業務】 

 

目  的 

市町職員が円滑で効率的に、「長寿命化修繕計画」の策定を行えるよう支援するものである。 

 業 務 概 要（例：橋梁長寿命化修繕計画） 

橋梁維持管理基本計画作成、橋梁点検業務調査管理、橋梁長寿命化修繕計画作成、情報公開用

資料作成及び学識経験者の意見聴取等を行い、市町の「橋梁長寿命化修繕計画の策定」を支援す

る業務である。 

 

 

橋梁定期点検の実施 

基本条件等の打合せ 

【橋梁点検データの整理】 

橋梁点検により点検した結果についてデータの統一性確保のため、 
広島県橋梁定期点検要領との整合を図る。※必要により現地調査実施 

【橋梁長寿命化修繕計画(案)の作成】 
橋梁ごとに短期の点検や修繕の計画を作成する。 
橋梁長寿命化修繕計画による効果(経費縮減額等)を算出する。 

【基本条件等の打合せ】 
基本条件(管理橋梁数他)、スケジュール等について打合せを行う。 

【検討資料の作成】 
管理する橋梁の現状分析や学識経験者との協議資料を作成する。 

業 務 範 囲 

定期点検結果の蓄積 

検討資料の作成 

【橋梁定期点検】 
「広島県定期点検要領」により橋梁点検を実施する。 

橋梁維持管理基本計画 
(案)の作成 

【橋梁維持管理基本計画(案)の作成】 
市町の特性を活かした条件（グルーピング・優先順位）を設定し、 
橋梁の規模やコスト等を総合的に検討し最適な計画を作成する。 
※広島県橋梁維持管理基本計画に準じる。(劣化曲線等) 

情報公開用資料の作成 【情報公開用資料作成】 

橋梁長寿命化修繕計画の公開用データの作成を行う。 

計 画 の 公 開 

【維持修繕工事の実施】 
橋梁ごとの計画的な予算配分に基づく維持修繕工事を実施する。 

維持修繕結果の蓄積 

【成果品の提出】 

報告書等を紙又は電子データにより発注者に提出する。 

【定期点検結果の蓄積】 
「市町橋梁アセットマネジメントシステム (以下：市町橋梁ＡＭ

Ｓ)」に、橋梁点検結果を蓄積保存する。 
※市町橋梁ＡＭＳの利用については２(4)市町橋梁ＡＭＳ運用業務を参照 

解析・検討（ＬＣＣ中長
期シミュレーション

橋梁長寿命化修繕計画 
(案)の作成 

【解析・検討】 
修繕年度を予測しＬＣＣの中長期シミュレーションを実施する。 
最適な修繕計画や必要な予算を検討する。※ＬＣＣ期間は 60 年 

健 全 度 評 価 【健全度評価】 
橋梁点検の損傷評価に基づき、健全度評価(5 段階)を行なう。 

成果品の提出 

維持修繕工事の実施 

【計画の公開】 
ホームページ等により橋梁長寿命化修繕計画を公開する。 

学識経験者の意見聴取 
【学識経験者の意見聴取】 

管理橋梁の現状分析や橋梁維持管理基本計画の検討方針について 
説明し意見聴取を行う。※市町職員の補助 
解析・検討内容について説明し意見聴取を行う。※市町職員の補助 

【維持修繕結果の蓄積】 
「市町橋梁ＡＭＳ」に、修繕結果や補修履歴等を蓄積保存する。 

橋梁長寿命化修繕計画策定の流れ 
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（３）① 橋梁長寿命化修繕計画策定業務手続きのフロー 

 

  市  町 広島県土木協会 
 

見積依頼書 

業務仕様書 添付 

・施設数及び規模 等 

事 前 協 議 

・委託業務内容説明 

委託業務見積書の提出 

委託業務見積書審査 

業務委託契約締結 

業務委託契約書（様式第４号の 2） 

業務仕様書（様式第６号の 2） 

業 務 内 容 の 協 議 

業務完了報告書（様式第７号の２） 

成果品の納入（報告書等） 

委託料支払請求書（様式第８号の２）

業務の受諾（様式第２号） 

業務の依頼 

(様式第１号の３) 

業務仕様書(様式第６号の２） 添付 

委託料の支払 

長寿命化修繕計画策定業務の実施 

・点検データの整理 
・維持管理基本計画の策定 
・長寿命化修繕計画の策定 

検   査 

業務委託（期間・内容）変更依頼 

（様式第９号） 

業務委託（期間・内容）変更理由書 

（様式第９号別紙） 

業務委託（期間・内容）変更受諾 

（様式第 10 号） 

業務委託変更契約締結 

業務委託契約書（様式第 11 号） 
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② 橋梁点検業務（試行） 
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【橋梁点検業務】 

目  的 

自治体職員の事務負担を軽減するとともに、県内同一の基準により点検・診断を行うことによ

り品質確保を支援するものである。 

業 務 概 要 

自治体が保有する橋梁施設で実施する定期点検について、アセットマネジメント支援の一環

として実施するものであり、地域単位等でまとめて発注を行い、受託業者の指導、監督すること

により県内同一の基準により点検・診断を行うものである。 

【長寿命化修繕計画の確認】

「長寿命化修繕計画」により対象橋梁を確認する。

【定期点検スケジュールの確認】

確認した対象橋梁について、今後の定期点検スケジュールを「長

寿命化修繕計画」等により確認する。

点検業務の発注 

年度協定の締結 

【年度協定の締結】 

対象橋梁と業務内容、費用負担額及び完了報告等について、年

度協定として締結する。 

点検報告書の納品 

業 務 範 囲 

適切な維持管理の実施

【長寿命化修繕計画への反映】

 定期点検結果を長寿命化修繕計画に反映し、今後のスケジュ

ール等の見直しを行う。

長寿命化修繕計画への反映 

【適切な維持管理の実施】

「長寿命化修繕計画」などにより、適切な維持管理を行う。

基本条件等の確認 【基本条件等の確認】 

基本条件（管理橋梁数他）、スケジュール等を確認する。 

基本協定の締結 

【基本協定の締結】 

点検実施にあたり円滑に進められるように、実施範囲、費用負

担及び実施方法当の基本事項を定め、基本協定として締結する。 

対象橋梁の確認 

【対象橋梁の確認】 

当該年度で実施する対象橋梁を確認する。 

【点検業務の発注】 

自治体ごとで締結した年度協定により、地域単位等で点検対象

橋梁をまとめて発注を行う。 

年度協定の変更 

【年度協定の変更】 

入札で決定した受注業者による現地踏査等により、点検方法

（交通規制等）を協議し、その結果確定した対象橋梁数及び費用

負担額により年度協定の変更を行う。 

【点検報告書の納品】 

健全度の判定について自治体ごと確認を行い、その結果を踏ま

え、取りまとめた報告書を納品する。 

点検データの保管 【点検データの保管】 

市町アセットマネジメントシステムに点検データを保管する。 

年
度
ご
と
で
実
施
 

橋梁点検業務の流れ 
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（３）② 橋梁点検業務手続きフロー 

 

  注)様式番号は，様式「市町橋梁ＡＭＳ運用業務」を参照。 自治体 広島県土木協会 
 

基本協定書（案）の作成 

基本条件等の確認 

・管理橋梁数及びスケジュール等の確認 

・橋梁点検業務内容の説明 

基本協定内容の内部調整 

基本協定の締結 

請求費用の支払 

条
件
確
認 

年
度
協
定
の
変
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・
業
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完
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 委託業者の決定 

 コンサル委託費の請負金額確定 

 点検方法（交通規制等）の計画 

  点検結果の報告及び健全度の判定の確認 

単年度ごとの手続き 

  年度協定で締結した費用負担額の請求 

年
度
協
定 

対象橋梁の抽出 年度協定書（案）の作成 

（点検業務額の算定） 
年度協定内容の確認 

変更基本協定の締結 

点検業務の発注 

交通規制等を協議し、対象橋梁数

及び費用負担額を確認 
変更の年度協定書（案）の作成 

健全度の判定結果の回答 
  点検報告書の作成 
  業務完了報告 
 
 
  成果品の納品 

検    査 

基本協定の締結 

請
求 

基
本
協
定 


